

Sistema Pulse Doações no Hospital da FAP

Plano de configuração, capacitação de equipes e entrada em operação da plataforma de gestão de doadores, captação e mensageria da Fundação Assistencial.

INÍCIO PREVISTO 15/09/2026	GO-LIVE 26/10/2026	DURAÇÃO 6 semanas	VERSÃO v1.0
-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------


00 Panorama

Cinco perfis de usuário, catorze módulos e três integrações externas (Asaas, Banco do Brasil e Meta WhatsApp) entram em operação de forma faseada, com uma semana de piloto em paralelo ao processo atual antes do desligamento definitivo do fluxo manual.

5 Perfis treinados	14 Módulos do sistema	3 Integrações externas	30 Dias de acompanhamento pós go-live
-----------------------	--------------------------	---------------------------	--

01 Linha do tempo

Seis fases sequenciais, de 15/09 a 26/10. O nó em vermelho marca o módulo com dependência externa ainda em aberto.



02 Fases detalhadas

FASE 0

15–19 set · semana 1

Preparação e levantamento

ATIVIDADES

- Validar base de doadores a migrar (nome, telefone, histórico de doação, tipo de vínculo)
- Criar usuários e perfis de acesso em Usuários por área (Direção, Captação, Telemarketing, Financeiro, TI)
- Conferir dados cadastrais da Fundação em Configurações (razão social, templates de recibo)
- Definir horário e local das turmas de treinamento presencial

ENTREGÁVEL

- Planilha de doadores validada e importada
- Matriz de acessos aprovada pela Direção

Responsável: TI da Fundação + equipe Pulse **Perfis envolvidos:** Direção, TI

FASE 1

22–26 set · semana 2

Configuração técnica e integrações

ATIVIDADES

- Conectar Asaas (chave de API, webhook de confirmação de Pix/boleto/cartão)
- Conectar conciliação Banco do Brasil
- Configurar credenciais Meta (WABA ID, Phone Number ID, token do sistema) na aba API do módulo WhatsApp
- Testar disparo de mensagem e recebimento de webhook de ponta a ponta

ENTREGÁVEL

- Pix e boleto de teste conciliados automaticamente
- Diagnóstico de conexão Meta com os dois indicadores (Phone Number ID / WABA ID) validados

Responsável: TI + suporte Pulse **Perfis envolvidos:** TI, Financeiro

Treinamento — Turma 1: Direção & Captação

CONTEÚDO

- **Direção** (3h): Dashboard executivo, Relatórios, leitura de indicadores de captação
- **Captação/Relacionamento** (6h, 2 encontros): cadastro de Doadores, funil no Kanban, criação de Campanhas, uso do Chat e envio de templates aprovados

FORMATO

- Presencial, turmas de até 8 pessoas
- Exercício prático com 5 doadores fictícios de teste

Carga total: 9h **Local:** Sala de treinamento — sede FAP

Treinamento — Turma 2: Telemarketing & Financeiro

CONTEÚDO

- **Telemarketing** (4h): tela de ligações, registro de resultado, agendamento de Follow-ups
- **Financeiro/Tesouraria** (5h): conferência de Caixa, conciliação Asaas e Banco do Brasil, lançamento de Doações Físicas, emissão de recibo

FORMATO

- Presencial, turmas de até 6 pessoas
- Simulação de fechamento de caixa do dia anterior

Carga total: 9h **Local:** Sala de treinamento — sede FAP

Operação piloto em paralelo

ATIVIDADES

- Toda a operação do dia é lançada no Pulse e no processo atual, para conferência cruzada
- Suporte Pulse acompanha em plantão diário (09h–17h)
- Ronda diária de 15 min com cada perfil para coletar dúvidas e ajustes de fluxo

CRITÉRIO DE SAÍDA

- Divergência entre os dois processos abaixo de 2% no fechamento de caixa
- Nenhuma pendência crítica em aberto no diagnóstico de integrações

Responsável: Gestor de captação + suporte Pulse

Go-live e acompanhamento pós-implantação

ATIVIDADES

- 20–24/10: ajustes finais apontados no piloto, desligamento do processo paralelo
- 26/10: go-live oficial — toda a operação passa a ocorrer exclusivamente no Pulse
- 27/10–24/11 (30 dias): suporte prioritário, reunião semanal de acompanhamento com cada gestor de área

ENTREGÁVEL

- Relatório de encerramento do projeto com indicadores de adoção por perfil
- Manual de operação interno atualizado

Responsável: Direção FAP + suporte Pulse

03 Treinamento por perfil

Carga horária e módulos cobertos em cada trilha de capacitação.

PERFIL	MÓDULOS	CARGA	TURMA
Direção	Dashboard Relatórios	3h	1
Captação / Relacionamento	Doadores Kanban Campanhas WhatsApp Follow-ups	6h	1
Telemarketing	Telemarketing Doadores Follow-ups	4h	2
Financeiro / Tesouraria	Caixa Asaas Banco do Brasil Doações Físicas	5h	2
TI / Administrador	Usuários Configurações Integrações API Aberta	4h	0 (semana 1)

04 Riscos e dependências

CRÍTICO

Permissão da WABA no Meta Business Manager

O módulo WhatsApp depende da conta comercial (WABA) estar corretamente compartilhada com o usuário do sistema que gera o token de acesso — pendência identificada durante os testes técnicos. Sem isso, sincronização de templates e disparo de mensagem não funcionam. **Ação:** confirmar no Business Manager se a WABA e o usuário do sistema pertencem à mesma conta antes do início da Fase 1.

ATENÇÃO**Qualidade da base de doadores migrada**

Telefones em formato inconsistente prejudicam a normalização usada pelo Chat e pelo Kanban. **Ação:** higienizar a planilha de origem antes da Fase 0.

ATENÇÃO**Disponibilidade das equipes nas semanas 3 e 4**

Treinamento presencial exige liberação da escala normal de atendimento. **Ação:** confirmar agenda com cada gestor de área até 19/09.

CONTROLADO**Integrações Asaas e Banco do Brasil**

Endpoints já testados em ambiente de homologação em projetos anteriores; risco técnico baixo.

05 Checklist de go-live

- | | |
|---|---|
| ☐ Todos os usuários da matriz de acesso criados e testados | ☐ Base de doadores migrada e conferida |
| ☐ Diagnóstico Meta com Phone Number ID e WABA ID validados | ☐ Webhook Asaas recebendo confirmação de pagamento em produção |
| ☐ Conciliação Banco do Brasil rodando sem divergência | ☐ Todas as turmas de treinamento concluídas |
| ☐ Piloto de 5 dias com divergência abaixo de 2% | ☐ Plano de suporte dos 30 dias comunicado a todos os perfis |